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( P . D . 5 4 - 5 5 / 9 6 ) 

Exposé des motifs et projets de décrets 
accordant un crédit destiné à couvrir les hausses 
intervenues au cours des travaux de construction 
de bâtiments de l 'Université de Lausanne-Dorignyf 

et les réductions de subventions fédérales escomptées 
et à f inancer les frais du maître de l 'ouvrage 

du bureau de construction de l 'Université de Lausanne-Dorigny (BUD) 
et accordant un crédit pour les frais du maître de l 'ouvrage 

(période 1 9 9 6 - 1 9 9 8 ) 

1. Préambule 

Les crédits demandés au Grand Conseil sont destinés à couvr i r : 

• les dépassements dus aux hausses intervenues au cours de travaux de 
construction de bâtiments, 

• les réductions de subventions fédérales escomptées selon la loi sur 
l 'aide aux universités (LAU), 

• les frais du maître de l 'ouvrage. 

Les travaux concernés pour lesquels les crédits ont été accordés sont 
les suivants: 
• Exposé des motifs et projet de décret No 142 , automne 1983 , 

accordant un crédit de Fr. 44 145 0 0 0 . — pour la construction du 
bâtiment de la deuxième étape des facultés des sciences humaines de 
l 'Université de Lausanne-Dorigny (BFSH 2) ; 

• Exposé des motifs et projet de décret № 60, automne 1986 , accordant 
un crédit de Fr. 6 300 0 0 0 . — pour les aménagements complémen
taires dans le second bâtiment des facultés des sciences humaines, 
l 'acquisition d'équipements scientifiques, le développement de 
moyens audiovisuels, la poursuite du catalogage de collections de 
livres et les travaux d'extension et de transformations dans des 
bâtiments de l 'Université de Lausanne-Dorigny ; 
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. Exposé des motifs et projet de décret № 239, printemps 1 9 8 8 , 
accordant un crédit de Fr. 19 800 0 0 0 . — pour la construction du 
bâtiment de l'Ecole de pharmacie de l'Université de Lausanne-
Dorigny ; 

• Exposé des motifs et projet de décret № 67, automne 1986, accordant 
un crédit de Fr. 1 390 0 0 0 . — pour le financement du développement 
informatique de l'Université de Lausanne. 

Pour les frais du maître de l'ouvrage, il s'agit de : 
. Frais du maître de l'ouvrage (période 1974 - 1995) - EMPD № 2 6 , 

septembre 1974 ; EMPD № 33, septembre 1978 ; EMPD № 9, 
printemps 1982, bouclement; 

• Frais du maître de l'ouvrage (période 1996-1998), demande de 
crédit. 

Afin de procéder au bouclement de ces crédits, le Conseil d'Etat 
demande au Grand Conseil un montant de Fr. 8 277 0 0 0 . — (premier 
décret) auquel s'ajoutent Fr. 600 000 .— (second décret) pour les frais du 
maître de l'ouvrage (1996-1998), soit au total Fr. 8 877 0 0 0 . — . 

Le délai particulièrement long entre la fin de ces travaux de 
construction et le bouclement des crédits d'investissement accordés par le 
Grand Conseil s'explique par la procédure liée à l'octroi des subventions 
fédérales en vertu de la loi sur l'aide aux universités (LAU). En effet, les 
décomptes finals de construction établis par le canton de Vaud font l 'objet 
de vérifications approfondies, successivement par l'Office des construc
tions fédérales puis par le Contrôle fédéral des finances. L'examen de ces 
décomptes et de toutes les factures y relatives nécessite plusieurs années 
de difficiles négociations sur les points contestés et les abattements opérés 
unilatéralement par les services fédéraux. 

2. Vérification des hausses 

La vérification des hausses est effectuée selon la méthode restrictive 
établie par la Conférence en matière de subventions des constructions 
de la Confédération (CSC). Cette méthode de calcul se fonde sur l ' indice 
des prix de construction de logements de la ville de Zurich actualisé aux 
1 e r avril et 1 e r octobre de chaque année (ci-après indice ZH) et selon les 
directives suivantes de la CSC: 

« Les dépenses de construction au bénéfice d'une allocation définitive 
sont adaptées au renchérissement de la manière suivante: 
a) l'indice mentionné dans l'allocation de la subvention est porté à son 

état du début des travaux ; 
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b) cet indice est relevé ou diminué à raison des deux tiers du total de la 
moyenne arithmétique de toutes les différences d'indice entre le 
début des travaux et l 'achèvement de ceux-ci ; 

c) les dépenses subventionnâmes selon l 'allocation de la subvention 
sont adaptées à l'état de l ' indice selon la lettre b) ». 

La méthode décrite ci-dessus est utilisée par la Confédération pour le 
calcul du subventionnement des constructions universitaires. Cette 
méthode a été appliquée lors du bouclement des comptes de construction 
du bâtiment central et du bâtiment de biologie à Dorigny (cf. EMPD 347 -
décembre 1993) . 

3. Crédits additionnels 

3.1. Bâtiments de la deuxième étape des facultés des sciences humaines 
(BFSH 2) 

Dans l 'exposé des motifs et projet de décret № 1 4 2 , automne 1983 , 
le coût de construction annoncé pour ce bâtiment était de 
Fr. 78 750 0 0 0 . — . Le coût final de construction est de 
Fr. 82 744 3 1 1 . 7 5 . 
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Comparaison des coûts et financement 

La situation financière découlant de la construction de ces bâtiments 
se présente comme suit : 

Total (francs) Vaud (francs) Confédération 
(45%) (francs) 

Coût de construction subventionné 
Abris PC 
Coût non subventionné 
(permis de construire, taxes de raccordement. 
eaux, égouts et électricité. 
maquettes, indemnités aux cultures) 
Réductions de subventions 

79 445 832.75 
335 412.— 

1 850 000.— 
1 113067.— 

43 695 207.75 

2 963 067.— 

35 750 6 2 5 . — 
335 4 1 2 , — 

Total 
Coût selon l'exposé des motifs № 142 

82 744 311.75 
78 750 000 — 

46 658 274.75 
44145 000.— 

36 086 0 3 7 . — 
34 605 0 0 0 . — 

Différences 

Route d'accès TSOL 
(dépenses engagées selon autorisation 
du Conseil d'Etat du 22 décembre 1989) 
Réductions de subventions 

Hausses 

+ 3 994 311.75 

- 355 000.— 

- 1 113067.— 

+ 2 526 244.75 

+ 2 513 274.75 
(montant crédit 

complémentaire) 
- 185000.— 

+ 1 4 8 1 0 3 7 . — 

- 170 0 0 0 . — 

Pour ces bâtiments, la vérification du calcul des hausses s'établit 
comme suit: 

Indice ZH au 01.04.83 période de rédaction de l 'EMPD 2 1 0 . 3 
Indice ZH au 01.10.83 période de mise en soumission 2 0 9 . 5 
Indice ZH au 01.10.84 période du début des travaux 210 .3 
Indice ZH au 01.10.87 période d'achèvement des travaux 2 2 7 . 1 

Pendant la période de construction, l'augmentation moyenne de 
l'indice ZH a été de 10.8 points. Ce chiffre pondéré du coefficient des 2 / 3 
est ramené à 7.2 points. 

L'indice ZH moyen pendant la construction se situe à 210 .3 + 7.2 = 
217.5 points. 

Le coût de construction du bâtiment, Fr. 78 750 0 0 0 . — sans l ' inven
taire, Fr. 4 100 0 0 0 . — plus la route d'accès TSOL Fr. 355 0 0 0 . — , est de 
Fr. 75 005 ООО — (indice ZH 209.5). Le coût de construction, actualisé 
à l'indice ZH moyen de 217.5 est de Fr. 77 869 0 0 0 . — . La di f férence de 
Fr. 2 864 0 0 0 . — représente la hausse théorique intervenue pendant la 
construction. 
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La hausse effective s'est chiffrée à Fr. 2 526 244 .75 donc inférieure à 
la hausse théorique intervenue pendant la construction. 

Le crédit de bouclement demandé au Grand Conseil pour cette 
opération s'élève à Fr. 2 513 2 7 4 . 7 5 . 

3.2. Aménagements complémentaires dans le second bâtiment 
des facultés des sciences humaines, 

acquisition d'équipements scientifiques, 
développement de moyens audiovisuels, 

poursuite du catalogage de collections de livres 
et travaux d'extension et de transformations dans des bâtiments 

de l'Université de Lausanne-Dorigny 

Dans l 'exposé de motifs et projet de décret N" 60 , automne 1986 , 
le coût des aménagements complémentaires dans le second bâtiment des 
facultés des sciences humaines, l 'acquisition d'équipements scientifiques, 
le développement de moyens audiovisuels, la poursuite du catalogage 
de collections de livres et travaux d'extension et de transformations 
dans des bâtiments de l 'Université de Lausanne-Dorigny, était de 
Fr. 11 900 0 0 0 . — . Le coût final a été de Fr. 12 4 1 9 872 .80 . 

Comparaison des coûts et f inancement 

La situation financière liée à la construction de ces bâtiments est la 
suivante : 

Total (francs) Vaud (francs) Confédération 
(50%) (francs) 

Coût de construction subventionné 
Coût non subventionné (permis de construire, 
taxes de raccordement, eaux, 
égouts et électricité, maquettes, 
indemnités aux cultures) et 
Réductions de subventions 

9 564 2 4 6 . — 

2 855 626.80 

4 782 1 2 3 . — 

2 855 626.80 

4 782 1 2 3 . — 

Total 
Coût selon l'exposé des motifs N" 60 

12 419 872.80 
11 900 ООО — 

7 637 749.80 
6 300 0 0 0 . — 

4 782 1 2 3 . — 
5 600 0 0 0 . — 

Différences + 519 872.80 + 1 337 749.80 
(montant crédit 

complémentaire) 

- 8 1 7 8 7 7 . — 
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Pour ce bâtiment, le calcul des hausses s'établit comme suit : 

Indice ZH au 01.04.1986 période de rédaction de l 'EMPD 
et soumission: 221 .3 
Indice ZH au 01.04.1987 période du début des travaux: 2 2 5 . 7 
Indice ZH au 01.10.1988 période d'achèvement des travaux: 237 .5 

Pendant la construction, l'augmentation moyenne de l ' indice ZH a été 
de 7.7 points. Ce chiffre pondéré du coefficient des 2/3 est ramené à 
5.1 points. 

L'indice ZH moyen pendant la construction se situe à 225 .1 + 5.1 = 
230.8 points. 

Le coût de construction du bâtiment est de Fr. 11 900 0 0 0 . — (indice 
ZH 221.3) . Le coût de construction, actualisé à l'indice ZH moyen de 23 0.8 
est de Fr. 12 411 000 .—. La différence de Fr. 511 0 0 0 . — représente la 
hausse théorique intervenue pendant la construction. 

La hausse effective de Fr. 519 872.80 est donc pratiquement égale 
à la hausse théorique admise par le CSC. 

Le crédit de bouclement demandé au Grand Conseil pour cet objet 
s'élève à Fr. 1 337 749.80. 

3.3. Bâtiment de pharmacie 

Dans l'exposé de motifs et projet de décret № 239, printemps 1 9 8 8 , 
le coût de^la construction du bâtiment de pharmacie annoncé était de 
Fr. 38 250 000 .—. Le coût final de construction a été de 
Fr. 39 587 104.65. 
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Comparaison des coûts et f inancement 

La situation financière liée à la construction de ces bâtiments est la 
suivante : 

Total (francs) Vaud (francs) Confédération 
(48%) (francs) 

Coût de construction subventionné 38 128 6 0 5 . — 19 826 8 7 4 . — 18 301 7 3 1 . — 

Coût non subventionné 
(permis de construire, taxes de raccordement, 
eaux, égouts et électricité, maquettes, 
indemnités aux cultures) 
et réduction de subventions 1 458 499.65 1 458 499.65 

Total 39 587 104.65 21 285 373.65 18 301 7 3 1 . — 

Coût selon l'exposé des motifs N" 239 38 250 0 0 0 . — 19 800 0 0 0 . — 18 450 0 0 0 . — 

Différences + 1 337 104.65 + 1 485 373.65 - 148 2 6 9 . — 
(montant crédit 

complémentaire) 

Pour ce bâtiment, le calcul des hausses s'établit c omme suit : 

Indice ZH au 0 1 . 1 0 . 1 9 8 7 période de rédaction de l 'EMPD 227.1 
Indice ZH au 01 .04 .1988 période du début des travaux 235.5 
Indice ZH au 0 1 . 1 0 . 1 9 9 0 période d 'achèvement des travaux 272 .0 

Pendant la construction, l 'augmentation moyenne de l ' indice ZH a été 
de 22.8 points. Ce chiffre pondéré du coefficient des 2 /3 est ramené à 
15.2 points. 
L'indice ZH moyen pendant la construction se situe à 237 .5 + 15.2 = 
252 .7 points. 

Le coût de construction du bâtiment (sans l 'inventaire) est de 
Fr. 3 5 050 0 0 0 . — (indice ZH 227 .1 ) . Le coût de construction, actualisé 
à l ' indice ZH moyen de 252 .7 est de Fr. 39 001 0 0 0 . — La différence de 
Fr. 3 951 0 0 0 . — représente la hausse théorique intervenue pendant la 
construction. 

La hausse effective de Fr. 1 337 104 .65 est donc nettement inférieure 
à la hausse théorique admise par le CSC. 

Le crédit de bouclement demandé au Grand Conseil s'élève pour le 
bâtiment de pharmacie à Fr. 1 4 8 5 3 7 3 . 6 5 . 
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3.4. Financement du développement informatique 
de l'Université de Lausanne 

Dans l 'exposé des motifs et projet de décret № 67, automne 1986 , une 
dépense totale de Fr. 3 150 0 0 0 . — a été annoncée (part vaudoise 
Fr. 1 650 0 0 0 . — , de laquelle est retranchée la dissolution du fonds de 
l 'ordinateur pour un montant de Fr. 260 0 0 0 . — , soit part vaudoise 
restante Fr. 1 390 0 0 0 . — et subvention fédérale escomptée 
Fr. 1 500 0 0 0 . — ) . 

Ce crédit a bénéficié de mesures spéciales en faveur de l ' informatique 
prises par la Confédération pour la période 1986-1991. 

Le coût final de cette opération s'est élevé à Fr. 3 164 9 1 0 . 7 5 . 
Déduction faite de la subvention fédérale versée de Fr. 1 500 0 0 0 . - , de la 
dissolution du fonds de l'ordinateur de Fr. 260 0 0 0 . — , le montant net 
à la charge du canton de Vaud est de Fr. 1 404 910.75. 

Le crédit complémentaire nécessaire à ce bouclement est de 
Fr. 1 404 910.75 - Fr. 1 390 0 0 0 . — = Fr. 14 910.75. 

3.5. Frafs du maître de l'ouvrage 

3.5.1. Frais du maître de l'ouvrage pour la période 1974-1995 

Le présent exposé des motifs et projet de décret offre l 'occasion de la 
mise à jour des comptes de frais du maître de l 'ouvrage. 

Le Conseil d'Etat a créé le 16 janvier 1968 un comité directeur chargé 
d'assurer le transfert à Dorigny de l'Université de Lausanne. Il lui a 
délégué une part importante des pouvoirs du maître de l 'ouvrage et l 'a 
doté d'un organisme de planification et d'exécution, le Bureau de 
construction de l'Université de Lausanne-Dorigny (BUD). 

Dans sa séance du 20 septembre 1995, le Conseil d'Etat a décidé de 
maintenir le comité directeur et son bureau de construction (BUD), 
considérant les investissements importants qui devront encore intervenir 
ces prochaines années à Dorigny (construction de nouveaux bâtiments, 
travaux d'entretien lourds des bâtiments existants). 

Afin de couvrir ses frais de fonctionnement (salaires, charges sociales, 
honoraires, frais de bureau), le BUD a obtenu les crédits suivants votés 
par le Grand Conseil : 

• EMPD № 26 - septembre 1974 Fr. 900 0 0 0 . — 
• EMPD № 33 - septembre 1978 Fr. 1 279 0 0 0 . — 
• EMPD № 9 - printemps 1982 Fr. 1 650 0 0 0 . — 
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L'exploitation de ces crédits se présente comme suit: 

EMPD 
№ 2 6 / 1 9 7 4 Total (francs) Vaud (francs) Confédération 

Subvention 

Total des frais du maître de l'ouvrage 
pour la période 1974-1976 (2.5 ans) 
Crédit accordé selon l'exposé des motifs N"26 

1 320 144.55 953 863.55 

900 0 0 0 . — 

366 2 8 1 . — 

Différences +53 863.55 
(montant crédit 

complémentaire) 

+366 2 8 1 . -

EMPD 
№ 3 3 / 1 9 7 8 Total (francs) Vaud (francs) Confédération 

Subvention ' 

Total des frais du maitre de l'ouvrage 
pour la période 1976-1981 (5.5 ans) 
Crédit accordé selon l'exposé des motifs № 3 3 

2 045 268.30 

1 865 0 0 0 . — 

1 677 268.30 

1 279 0 0 0 . — 

368 0 0 0 . — 

586 0 0 0 . — 

Différences + 180 268.30 +398 268.30 
(montant crédit 

complémentaire) 

- 2 1 8 0 0 0 . — 

EMPD 
№ 9 / 1 9 8 2 Total (francs) Vaud (francs) Confédération 

Subvention 

Total des frais de maître de l'ouvrage 
pour la période 1982-1995 (14 ans) 
Crédit accordé selon l'exposé des motifs № 9 

4 1 2 3 134.55 

1 650 0 0 0 . — 

Différence +2 473 134.55 
(montant crédit 

complémentaire) 

' Il convient de relever que depuis 1982, la Confédération a décidé de ne plus accorder de 
subventions sur les frais du maître de l'ouvrage. 

Pour la période 1982 -1995 , les investissements réalisés par le BUD 
se sont montés à Fr. 296 078 0 0 0 . — . Le coût des frais du maître de 
l 'ouvrage représente les 1 ,39% du total des investissements; il s'élève à 
Fr. 294 0 0 0 . — en moyenne par an. Dans l 'EMPD № 9 / 1 9 8 2 , ce coût 
moyen annuel était estimé à Fr. 3 3 0 0 0 0 . — . 

De par ses compétences , le BUD a réalisé des constructions dont le 
coût, en comparaison avec les autres réalisations universitaires suisses, 
se situe dans la moyenne inférieure et sont de qualité tout à fait 
comparable , si ce n'est supérieure. 
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3.5.2. Frais du maître de l'ouvrage pour la période 1996-1998 

Comme indiqué ci-dessus, le Conseil d'Etat a décidé de maintenir la 
structure du BUD au-delà de 1995. Le Comité directeur est actuellement 
composé de M M . Jean-François Thonney, président, Antoine Hoeffliger et 
Pierre Henchoz, membres. Il est à relever que les membres du Comité 
directeur se sont toujours engagés à titre bénévole. Le Comité directeur 
s'est vu confier par la délégation du Conseil d'Etat chargée des construc
tions universitaires à Dorigny, les quatre mandats suivants : 

— agrandissement du bâtiment de l'Institut suisse de droit comparé ; 
— étude de l'extension des bâtiments des sciences humaines (création de 

nouveaux auditoires pour faire face à l'afflux d'étudiants); 
— étude pour la construction d'un bâtiment des sciences de la Terre et 

d'un bâtiment pour les mathématiques et l'informatique (en tenant 
compte des rapprochements universitaires dans l'arc lémanique) ; 

— planification des travaux d'entretien lourds des bâtiments, dont 
certains datent déjà de plus de vingt ans. 

Pour la période 1996-1998, les frais de fonctionnement du BUD 
(salaires, charges sociales, honoraires, frais de bureau) sont évalués à 
Fr. 200 0 0 0 . — par année, soit au total à Fr. 600 0 0 0 . — pour la pér iode . 
Ces montants figurent aux budgets d'investissement des années 1996 à 
1998 (objet № 200016, Université Dorigny, construction). 

3.5.3. Récapitulation des frais du maître de l'ouvrage 

• Frais de fonctionnement du BUD pour la période 1974-1995, crédit de 
bouclement : 
EMPD 2 6 / 1 9 7 4 Fr. 53 863.55 
EMPD 33 /1978 Fr. 398 268.30 
EMPD 9/1982 Fr. 2 473 134.55 Fr. 2 925 2 6 6 . 4 0 

Frais de fonctionnement du BUD 
pour la pérode 1996-1998 Fr. 600 0 0 0 . — 
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3.6. Récapitulation des crédits demandés 

3.6.1. Crédit de bouclement, premier décret 

• Bâtiment de la deuxième étape des facultés 
des sciences humaines de l 'Université de 
Lausanne-Dorigny (BFSH 2) Fr. 2 513 274 .75 

• Aménagements complémentaires dans le second 
bâtiment des facultés des sciences humaines, 
acquisition d 'équipements scientifiques, 
développement de moyens audiovisuels, 
poursuite du catalogage de collections 
de livres et travaux d'extension 
et de transformations dans des bâtiments 
de l 'Université de Lausanne-Dorigny Fr. 1 337 749 .80 

• Bâtiment de l 'Ecole de pharmacie 
de l 'Université de Lausanne-Dorigny Fr. 1 4 8 5 373 .65 

• Financement du développement informatique 
de l 'Université de Lausanne 

• Frais du maître de l 'ouvrage 
(pour la période 1974-1995) 

Total des crédits de bouclement 
demandé au Grand Conseil, premier décret 

Arrondi à 

3.6.2. Frais du maître de l'ouvrage 
(période 1996-1998), second décret 

Fr. 14 910 .75 

Fr. 2 925 266 .40 

Fr. 8 276 575 .35 

Fr. 8 277 0 0 0 . — 

Fr. 600 0 0 0 . — 

4. Conséquences 

4.1. Conséquences sur le budget ordinaire 

Ces investissements entraîneront l 'amortissement annuel suivant: 

pour le premier décret, sur vingt-cinq ans Fr. 331 1 0 0 . — 

pour le second décret, sur dix ans Fr. 60 0 0 0 . — 

La charge annuelle moyenne d'intérêt calculée au taux 4 , 9 % sera de : 

pour le premier décret (montant donné à titre 
indicatif) Fr. 223 0 6 5 . — 

pour le second décret Fr. 16 1 7 0 . — 
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4.2. Autres conséquences 

Pas d'autres conséquences. 

5. Remarque finale 

Les comptes du BUD, aussi bien pour les crédits de constructions que 
pour les frais de fonctionnement sont régulièrement contrôlés par une 
fiduciaire. Les crédits de bouclement présentés dans l 'exposé des motifs 
et le projet de décret concordent aux rapports de vérification établis par la 
fiduciaire mandatée. 
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Projet de décret 

LE G R A N D CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat 

décrète 

Article premier . — Un crédit additionnel de Fr. 8 277 0 0 0 . — est 
accordé au Conseil d'Etat pour couvrir les réductions des subventions 
fédérales et les hausses intervenues au cours des travaux suivants: 

• Bâtiment de la deuxième étape des facultés des sciences humaines de 
l 'Université de Lausanne-Dorigny (BFSH 2) 

• Aménagements complémentaires dans le second bâtiment des facultés 
des sciences humaines, acquisition d'équipements scientifiques, déve
loppement de moyens audiovisuels, poursuite du catalogage de 
collections de livres et travaux d'extension et de transformations dans 
des bâtiments de l 'Université de Lausanne-Dorigny 

• Bâtiment de l 'Ecole de pharmacie de l 'Université de Lausanne-
Dorigny 

• Financement du développement informatique de l 'Université de 
Lausanne 

• Frais du maître de l 'ouvrage (période 1974-1995) . 

Art . 2 . — Ce montant sera prélevé sur le compte «Dépenses 
d'investissement» et amorti en vingt-cinq ans. 

Art . 3. - Le Conseil d'Etat est chargé de l 'exécution du présent décret. 
Il en publiera le texte conformément à l'article 27 , chiffre 2, de la 
Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en 
vigueur. 

Donné , etc. 

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, 
le 20 novembre 1996 . 

Le président: 
D. Schmutz 

Le chancel ier : 
D. Freymond 
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Projet de décret 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat 

décrète 

Article premier. — Un crédit de Fr. 600 0 0 0 . — est accordé au Conseil 
d'Etat pour le financement des frais du maître de l 'ouvrage (période 
1996-1998) du Bureau de construction de l'Université de Lausanne-
Dorigny. 

Art . 2 . — Ce montant sera prélevé sur le compte «Dépenses 
d'investissement» et amorti en dix ans. 

Art . 3. — Le Conseil d'Etat est chargé de l 'exécution du présent 
décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la 
Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en 
vigueur. 

Donné, etc. 

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, 
le 20 novembre 1996. 

Le président: 
D. Schmutz 

Le chancelier: 
D. Freymond 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

1. Solde à amortir au 31.12.1997 

a) Solde au 31.12.1997 selon projet de budget 2 396 397 800 

b) Crédits votés en 1997 
c) Demandes en cours 
d) Présents crédits 8 877 000 

2 405 274~8~Ç>Ô~ 

2. Charges d'amortissement pour le budget 1998 

a) Amortissements du budget 1997 
b) Amortissements relatifs aux décrets votés 

à la session d'Automne 1996, mais non 
amortissables en 1997 

c) Amortissements votés en 1997 
d) Demandes en cours 
e) Présents crédits 

182 281 100 

11 758 600 

391 100 

Amortissements 1998 194 430 800 


