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L I B E R T E 

P A T R I E 

Exposé des motifs et projet de décret 
accordant un crédit d'ouvrage pour des travaux d'entretien 

dans les bâtiments de l'Ecole de médecine, à Lausanne 

1. Préambule 

L'Ecole de médecine, au Champ-de-l'Air, comprend trois bâtiments où 
sont dispensés une bonne partie des enseignements (cours et travaux 
pratiques) du 1 e r cycle d'études ( l r e et 2 e années) propédeutiques. 

Le bâtiment de la rue du Bugnon 9 a été édifié en 1957-1958 par 
l'architecte Marc Piccard. Soigneusement construit, selon une conception 
claire et originale, ce bâtiment revêt une importance architecturale cer
taine. Régulièrement entretenu, il a été adapté aux besoins en constante 
évolution des instituts universitaires qui y sont installés depuis sa mise en 
exploitation en 1959. Il s'agit de l'Institut d'anatomie, de l'Institut d'his
tologie et d'embryologie et du décanat de la Faculté. Les espaces de cir
culation et les locaux communs, largement dimensionnés à l'époque, ont 
permis de satisfaire les demandes liées à l'augmentation du nombre des 
étudiants et des collaborateurs. Dans la vie d'un bâtiment, il y a des 
échéances qui nécessitent des interventions importantes, indépendam
ment du fait que le bâtiment ait été normalement entretenu. Ces échéances 
se situent après environ 30, 50 et 90 ans. Le bâtiment de l'Ecole de 
médecine est arrivé à la première intervention importante de son his
toire. 

Le bâtiment de la rue du Bugnon 7 a été construit en 1914. Il s'appa
rente par son architecture au Gymnase du Bugnon. Transformé en 1976, 
il est adapté aux besoins spécifiques de l'Institut de physiologie (recherche 
et enseignement) ; il n'est pas envisagé de transformations importantes de 
l'organisation intérieure du bâtiment, qui a été régulièrement entretenu. 
En revanche, des travaux sont nécessaires et urgents pour réfectionner les 
façades, les fenêtres et les protections solaires ; on profitera de la présence 
d'échafaudages en façade pour repeindre les avant-toits, les surfaces cré
pies et la serrurerie, ainsi que pour contrôler et nettoyer les toitures. 
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Le bâtiment rue du Bugnon 7 bis est une annexe à l'Institut de phy
siologie. De construction récente (1977), il ne nécessite que des travaux 
d'entretien normaux. 

Les travaux d'entretien courants ont été confiés à un bureau d'archi
tectes. Dans le cadre de ce mandat, une étude globale sur les travaux à 
réaliser a été effectuée. Ce rapport conclut, en substance, que des travaux 
importants devraient être entrepris et que ceux-ci sortent du cadre du 
budget ordinaire. 

2. Travaux envisagés 

2.1. Aménagements extérieurs 

- la réfection des drainages et évacuation de l'eau de pluie des surfaces extérieures, 

- le renforcement, par ballast, des surfaces carrossables et le goudron
nage de la cour d'accès et des chemins intérieurs à la parcelle, 

- le traçage du parking, 
- la réfection des surfaces vertes et des plantations, 
- la modification de l'éclairage extérieur. 

Bugnon 9 

2.2. Enveloppe des bâtiments 

le remplacement des fenêtres et des protection solaires, 
- la réfection des peintures des façades et l'assainissement des bétons, 
Bugnon 7 

- la réfection des fenêtres existantes et le remplacement des protections solaires en toile, 

- le ravalement des façades (molasse, pierre artificielle, ferblanterie), 
- le contrôle et nettoyage de la toiture (remise à neuf à la fin des années 

1970) et la suppression de la verrière existante sur le pan nord. 
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2.3. Protections contre l'incendie et 
installations électriques 

Sur la recommandation du Service de prévention de l'incendie et 
compte tenu de la valeur des équipements scientifiques et des problèmes 
de sauvegarde des documents, des installations de protection contre 
l'incendie sont à réaliser. Ceci implique en outre pour les bâtiments de la 
rue du Bugnon 7 et 9: 

- la détection incendie, 
- l'éclairage de secours, appareils et installations, 
- le compartimentage coupe-feu, 
- les exutoires de fumée et les postes incendie, 
- le changement des tableaux électriques. 

L'annexe du bâtiment de l'Institut de physiologie (Bugnon 7 bis) ne 
nécessite, pour la protection contre l'incendie, que le compartimentage de 
la cage d'escalier au 1 e r et au 2 e étage. 

2.4. Réfection du local de conservation des corps 

- le remplacement de l'installation frigorifique et de ventilation, 
- le remplacement de l'isolation et des portes, 
- la réfection des revêtements de sol et de parois en céramique et la 

peinture du local, 
- le remplacement des étagères (cuvettes inox) et du système de stockage 

et de transport (chariots). 

2.5. Autres travaux prévus pour un futur proche 

Le décanat de la Faculté de médecine est actuellement installé au 
Bugnon 9. Son relogement au Bugnon 27 est prévu pour 1994. Ainsi, dans 
deux ans environ, seront libérés des locaux qui seront alors affectés aux 
instituts d'Anatomie et d'Histologie. C'est aussi à peu près à cette époque 
que les professeurs, qui sont à la tête de ces deux instituts, quitteront leur 
poste. Ce sera donc l'occasion d'un profond remaniement qui impliquera 
sans doute des modifications de l'aménagement des locaux, voire même 
des réadaptations d'ordre structurel. Cette restructuration devra se situer 
par rapport au projet actuellement à l'étude, concernant la création d'un 
centre d'enseignement et de recherche biomédicale, rattaché à la faculté 
de médecine. Cependant, aucune donnée précise n'existe encore à ce jour. 
Une étude devra préciser les modalités de ces changements. 
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3. Coût des travaux 

Le devis qui suit a été établi sur la base des soumissions rentrées, après 
sélection entre les diverses variantes envisagées. 

Conformément au découpage effectué dans le descriptif ci-dessus, on 
obtient les coûts suivants: 

CFC 2 enveloppe Bugnon 7 
enveloppe Bugnon 9 
incendie - é l e c t r i c i té 

CFC 4 

CFC 5 

CFC 9 

- conservation des corps 

- aménagements extér ieurs 

- f r a i s divers : 

- extincteurs : 
- étagères et chariots : 

COUT TOTAL 

f r . 748'000.-
f r . 1 '810*000.-
f r . l'543'OOO.-
f r . 210'000.-

f r . 4'311'000.-

f r . 
f r . 

22'000.-
290'000.-

f r . 312'QOO.-

f r . 4'311'000. 

f r . 565'000. 

f r . 12'000. 

f r . 312'000. 

f r . 5'200'000. 

4. Calendrier 

Le calendrier des travaux se présente comme suit: 
septembre 1992 
octobre 1992 

1992-1993 

1993-1994 
été 1994 
fin 1994 

- crédit d'investissement 
- début des travaux par commande des fenêtres 

Bugnon 9 et des tableaux électriques 
- travaux d'enveloppe Bugnon 7 et 9 
- conservation des corps 
- défense incendie et coupes-feu 
- aménagements extérieurs 
- achèvement des travaux 

5. Financement et tranches de crédits annuels 

Le coût total des travaux prévus est de Fr. 5'200'000.—. Selon le 
plan 1993-1997, ce coût avait été évalué à Fr. 7'000'000.—. L'étude a 
montré que certaines économies étaient possibles (notamment par rapport 
aux fenêtres qui sont partiellement conservées). D'autres travaux ont été 
remis à plus tard (notamment la réaffectation des locaux à libérer par le 
décanat). Ceci explique la réduction des coûts originellement prévus. 
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Vu qu'il s'agit principalement de travaux d'entretien, ces travaux ne 
sont pas pris en considération par la loi sur l'aide aux universités et ne 
donnent par conséquent pas droit à des subventions. Toutefois, un examen 
plus détaillé par l'autorité fédérale compétente permettra peut-être 
d'obtenir une participation concernant un poste ou l'autre. Ce montant 
viendrait naturellement en déduction du crédit d'investissement 
demandé. 

L'exploitation de ce crédit se répartira sur 4 ans, selon les tranches 
suivantes de crédits annuels (en milliers de Fr.): 

1992 1993 1994 1995 

- s e l o n plan 
1993-1997 : 1"200 2'500 2'600 700 

- s e l o n n o u 
v e l l e s p r é 
v i s i o n s 400 2'600 1'900 300 

6. Conséquences 

6.1. Conséquence sur le budget ordinaire 

L'investissement réalisé sera amorti en dix ans, le montant annuel 

sera de Fr. 520'000.—. 

6.2. Frais de fonctionnement 

Sans conséquence. 

6.3. Conséquence sur le budget d'investissement 

Les dépenses figurent dans le plan d'investissement 1992-1996. 

6.4. Conséquence pour les communes et l'environnement 

Sans conséquence. 

6.5. Conséquence sur l'effectif du personnel cantonal 

Sans conséquence. 
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7. Charge d'intérêts 

La charge théorique d'intérêts pour cet investissement peut être éva
luée au taux actuel de 5.25% à Fr. 150'150.— 

Vu ce qui précède, le Conseil d'Etat a l'honneur de proposer au Grand 
Conseil d'adopter le projet de décret ci-après: 

Projet de décret 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat 

décrète 

Article premier.— Un crédit d'ouvrage de 5'200'000 francs est 
accordé au Conseil d'Etat pour financer les travaux d'entretien dans les 
bâtiments de l'Ecole de médecine, à Lausanne. 

Art. 2.— Ce montant sera prélevé sur le compte «Dépenses d'investissement» et amorti en dix ans. 

Art. 3.— Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. 
11 en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Cons
titution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en 
vigueur. 

Donné, etc. 

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 
12 juin 1992. 

Le président: 
D. Schmutz Le chancelier: 

W. Stern 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

1. Solde à amortir a u 31.12.1992 

a) Solde au 31.12.1992 selon budget 1 848 732 700 
b) Crédits votés en 1992 14 472 500 
c) Demandes en cours 31 491 100 
d) Présent crédit 5 200 000 

1 899 896 300 

2. Charges d'amortissement pour le budget 1993 

a) Amortissements inscrits au budget 1992 115 575 500 
b) Amortissements relatifs aux décrets votés 

à la session d'Automne 1991, mais non 
amortissables en 1992 3 4 7 8 2 0 0 

c) Amortissements votés en 1992 8 4 9 7 0 0 

d) Demandes en cours 2 1 6 6 4 0 0 

e) Présent crédit 5 2 0 0 0 0 

Amortissements 1993 122 589 800 


